

# 甘肃路桥公路投资有限公司文件

甘路投〔2018〕458号

---

## 甘肃路桥公路投资有限公司关于双达公路建设项目第四期设计变更费用的批复

双达项目办：

你办上报的《双达项目办关于上报双达公路建设项目第四期设计变更费用的报告》（双达建办〔2018〕263号）文件已收悉。2018年10月26日经公司设计变更领导小组审查会议研究决定，现批复如下：

一、SD2合同段（甘肃路桥第三公路工程有限责任公司）第4期上报一般设计变更文件7份。经审核，增加工程变更费用2399722元（详见附件）。

二、SD3合同段（路港集团有限公司）第4期上报一般设计变更文件9份。经审核，增加工程变更费用1611505元（详见附件）。

三、SD4合同段（中交第二航务工程局有限公司）第4期上报

一般设计变更文件 8 份。经审核，增加工程变更费用 2959384 元（详见附件）。

四、SD5 合同段（中交第一公路工程局有限公司）第 4 期上报一般设计变更文件 2 份。经审核，增加工程变更费用 59583 元（详见附件）。

请将以上各项费用列入本项目工程决算。

特此批复。

- 附件：1. 双达公路第 4 期设计变更费用汇总表  
2. 双达公路第 4 期设计变更费用明细表

甘肃路桥公路投资有限公司

2018 年 10 月 31 日



---

抄送：建设管理部、财务资产部、总工程师办公室，王晓钟董事长、  
邹虎总经理、周维鼎总工程师。

---

甘肃路桥公路投资有限公司行政办公室

2018 年 10 月 31 日印发

---